



รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
(ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

โรงเรียนตะเคียนวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ระดับการศึกษาที่เปิดสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ตั้งอยู่ที่ 260 หมู่ที่ 5 ตำบลตะเคียน อำเภอรโนด จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90140 เบอร์โทร 074-300021 E-mail: takrear@hotmail.com
Website: www.takrear.ac.th

ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนตะเคียนวิทยาคม



นายวิชัย สุริพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนตะเคียนวิทยาคม



นายันทพงศ์ แดสา
หัวหน้างานบริหารทั่วไป



นางสาวพิมพ์จิรา ทองสินวล
หัวหน้างานบริหารวิชาการ



นางสาวนิตา อาษาสิทธิ์
หัวหน้างานบริหารงบประมาณ



นางปานเลขา นิ้มมา
หัวหน้างานบริหารบุคคล

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งในกรรมการ	ประเภท/ที่มา
1	นายรัชพล ช่วยแทน	ประธานกรรมการ	ผู้ทรงคุณวุฒิ
2	นางสาวกาญจนา ป่านแก้ว	กรรมการ	ผู้แทนผู้ปกครอง
3	นางปานเลขา นิ้มมา	กรรมการ	ผู้แทนครู
4	นายมานะศักดิ์ พูลเกิด	กรรมการ	ผู้แทนองค์กรชุมชน
5	นายอุดร ชูบัวทอง	กรรมการ	ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6	นายสุนทร ช่วยแทน	กรรมการ	ผู้แทนศิษย์เก่า
7	พระมหาสมหมาย ธีรจิตโต	กรรมการ	ผู้แทนองค์กรศาสนา
8	นายมงคล ไชยสุวรรณ	กรรมการ	ผู้ทรงคุณวุฒิ
9	นายวิชัย สุริพล	กรรมการและเลขานุการ	ผู้อำนวยการโรงเรียน

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการพัฒนางานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☒ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจ
- ร้อยละ 90 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- บุคลากรในโรงเรียน/นักเรียน/ชุมชน/ผู้ปกครองนักเรียน/คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและบุคลากรภายนอก มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและได้รับข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
- มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาในระดับดีเลิศ

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- | | |
|--------------------------------|---|
| 4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | จำนวน 6,500 บาท |
| 4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว | จำนวน 6,460 บาท เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2568 |
| 4.3 งบประมาณคงเหลือ | จำนวน 40 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568 |

5. ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มี-

6. ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวพิมพ์จิรา ทองสินวล)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพ(ศิลปหัตถกรรม)และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET และ PISA)

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง

- นักเรียนร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET และ PISA)

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

นักเรียน ได้รับการพัฒนาความสามารถตามศักยภาพของตนเองเพิ่มขึ้น

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

จำนวน 46,440 บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

จำนวน 9,848 บาท เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2568

4.3 งบประมาณคงเหลือ

จำนวน 36,592 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหา/อุปสรรค

ปีการศึกษานี้มีกรยกเลิกการแข่งขันระดับภาคและประเทศออกไป เหลือแค่การแข่งขันระดับเขตพื้นที่

6. ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-

ลงชื่อ



(นายวัชชัย นาคฤทธิ์)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษา
- ครูร้อยละ 100 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- นักเรียนร้อยละ 80 เกิดการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- นักเรียนโรงเรียนตะเคียนวิทยาคมมีความรู้และผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้สูงขึ้น ตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษา
- ครูสามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
- นักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน 92,776.7 บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน 7,908.5 บาท เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2568
4.3 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 84,868.2 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มี-

6. ข้อเสนอแนะ

งบประมาณส่วนใหญ่ถูกจัดในกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ซึ่งอยู่ในเดือนสิงหาคม

ลงชื่อ



(นายวิชชัย นาคฤทธิ์)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการส่งเสริมและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างดำเนินการ ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- นักเรียนที่ได้รับการพัฒนามีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวนร้อยละ 70
- นักเรียนมีผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรระดับดีไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
- นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นจากวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญร้อยละ 70

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาที่สูงขึ้น
- นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ รู้จักคิดวิเคราะห์มากขึ้น

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- | | |
|--------------------------------|--|
| 4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | จำนวน 11,925 บาท |
| 4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว | จำนวน 3,223 บาท เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2568 |
| 4.3 งบประมาณคงเหลือ | จำนวน 8,702 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568 |

5. ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มี-

6. ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวพิมพ์จิรา ทองสินวล)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการงานจัดซื้อวัสดุกลุ่มบริหารงานวิชาการ

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

กลุ่มบริหารวิชาการมีวัสดุอุปกรณ์ใช้งานแล้วร้อยละ 10

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

การบริหารวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการใช้งาน และนักเรียนเข้าใหม่มีความพร้อมก่อนเข้าเรียน

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- | | |
|--------------------------------|---|
| 4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | จำนวน 101,937 บาท |
| 4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว | จำนวน 12,050 บาท เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2568 |
| 4.3 งบประมาณคงเหลือ | จำนวน 89,887 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568 |

5. ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มี-

6. ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากวัสดุวิชาการบางส่วนยังเพียงพอต่อการใช้งานจะทำการจัดซื้ออีกครั้งในภาคเรียนที่ 1/2568

ลงชื่อ



(นายวัชชัย นาคฤทธิ์)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการพัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

ร้อยละ 100 มีแผนปฏิบัติการประจำปี

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

มีแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับยอดเยี่ยม

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- | | |
|--------------------------------|--|
| 4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | จำนวน 8,729 บาท |
| 4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว | จำนวน 1,180 บาท เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 |
| 4.3 งบประมาณคงเหลือ | จำนวน 7,549 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568 |

5. ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มี-

6. ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวนฤมล ทิพย์มณฑิรา)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการส่งเสริมสุขภาพทางร่างกายและจิตสังคมของนักเรียน

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนตะเคียนวิทยาคม ร้อยละ 100 ได้รับการด้านสุขอนามัย มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

- ร้อยละ 25 ของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียน ได้รับการด้านสุขภาพ มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และการป้องกันแพร่ระบาดของโรค

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนตะเคียนวิทยาคมทุกคนได้รับการด้านสุขอนามัย มีความรอบรู้ด้านสุขภาพและการแพร่ระบาดของโรค

- อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดมีเพียงพอต่อจำนวนนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียน

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- | | |
|--------------------------------|--|
| 4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | จำนวน 9,871 บาท |
| 4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว | จำนวน 2,305 บาท เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 |
| 4.3 งบประมาณคงเหลือ | จำนวน 7,566 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568 |

5. ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มี-

6. ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-

ลงชื่อ


(นางสาวอุมารินทร์ บุญเกื้อ)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการพัฒนาระบบงานธุรการ

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- ความพึงพอใจการดำเนินงานธุรการเป็นไปอย่างมีระบบ โดยยึดความถูกต้อง รวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ ร้อยละ 80

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานเพื่อดำเนินงานธุรการเป็นไปอย่างมีระบบ โดยยึดความถูกต้อง รวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

- จัดรวบรวมเอกสารต่างๆ ของทางราชการให้เป็นระบบถูกต้องและเป็นปัจจุบันและเพื่อเป็นสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ทันสมัย

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน 10,000 บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน 936 บาท เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2568
4.3 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 9,064 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มี-

6. ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-

ลงชื่อ



(นายนันทพงศ์ แดสา)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการวันสำคัญ

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- นักเรียน ร้อยละ ๙๐ ตระหนักในการแสดงออกทางเอกลักษณ์ของชาติไทย
- นักเรียน ร้อยละ ๙๐ มีการพัฒนาทักษะและปฏิบัติด้านขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามของไทย
- นักเรียน ร้อยละ ๙๐ เห็นความสำคัญของวัฒนธรรมไทย
- นักเรียน ร้อยละ ๙๐ ได้เข้าร่วมพัฒนาทักษะศักยภาพทางการเรียนรู้

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- นักเรียนแสดงออกทางเอกลักษณ์ของชาติไทยได้ถูกต้อง
- นักเรียนปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทย มารยาทไทยได้ถูกต้อง เหมาะสมตาม

สถานการณ์

- นักเรียนเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมไทย
- นักเรียนได้พัฒนาทักษะศักยภาพทางการเรียนรู้ถูกต้อง เหมาะสม

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน 11,500 บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน 1,950 บาท เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2568
4.3 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 9,550 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มี-

6. ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายณัฏฐพงศ์ แดสา)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพนักเรียน

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- นักเรียนโรงเรียนตะเคียนวิทยาคม ร้อยละ 95 รักการออกกำลังกายและเล่นกีฬา
- นักเรียนโรงเรียนตะเคียนวิทยาคม ร้อยละ 95 มีความสามารถทางกีฬาให้สูงขึ้น
- นักเรียนโรงเรียนตะเคียนวิทยาคม ร้อยละ 95 มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
- นักเรียนโรงเรียนตะเคียนวิทยาคม ร้อยละ 95 มีศักยภาพทางกาย สติปัญญา สังคม จิตใจและศีลธรรม เพื่อให้เขาเป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- นักเรียนโรงเรียนตะเคียนวิทยาคมรักการออกกำลังกายและเล่นกีฬา
- นักเรียนโรงเรียนตะเคียนวิทยาคมมีความสามารถทางกีฬานักเรียนให้สูงขึ้น
- นักเรียนโรงเรียนตะเคียนวิทยาคมมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
- นักเรียนโรงเรียนตะเคียนวิทยาคม ศักยภาพทางกาย สติปัญญา สังคม จิตใจและศีลธรรม เพื่อให้เขาเป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- | | |
|--------------------------------|---|
| 4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | จำนวน 89,960 บาท |
| 4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว | จำนวน 31,440 บาท เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2568 |
| 4.3 งบประมาณคงเหลือ | จำนวน 58,520 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568 |

5. ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มี-

6. ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-

ลงชื่อ



(นายณัฏฐพงศ์ เตสา)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- สภาพอาคารทั้งสองหลังและอาคารประกอบ มีความแข็งแรงและสวยงาม ร้อยละ 80
- พื้นที่โรงเรียนร้อยละ 35 ได้รับการดูแลและปรับปรุง
- ปรับปรุงอาคารโรงจอดรถจักรยานยนต์นักเรียน ขนาด ๔ x ๒๐ เมตร

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- โรงเรียนและห้องเรียนมีสภาพที่สวยงามและเอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้
- นักเรียนมีจิตสำนึกในการรักษาสภาพแวดล้อม
- จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
- โรงจอดรถจักรยานยนต์นักเรียนมีโครงสร้างมั่นคง แข็งแรง

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- | | |
|--------------------------------|---|
| 4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | จำนวน 349,393 บาท |
| 4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว | จำนวน 143,121 บาท เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2568 |
| 4.3 งบประมาณคงเหลือ | จำนวน 206,272 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568 |

5. ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มี-

6. ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายันทพวงศ์ แดสา)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการศูนย์วิทยภาพกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- นักเรียนโรงเรียนตะเคียนวิทยาคม ร้อยละ 80 มีทักษะทางด้านกีฬาที่สูงขึ้น
- นักเรียนโรงเรียนตะเคียนวิทยาคม ร้อยละ 80 มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
- นักเรียนโรงเรียนตะเคียนวิทยาคม ร้อยละ 80 มีสมรรถภาพทางกาย สติปัญญา สังคม อารมณ์และ

จิตใจเพื่อให้เขาเป็นพลเมืองเป็นพลเมืองที่ดีมีความรับผิดชอบ

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- นักเรียนโรงเรียนตะเคียนวิทยาคม มีทักษะทางด้านกีฬาที่สูงขึ้น
- นักเรียนโรงเรียนตะเคียนวิทยาคม มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
- นักเรียนโรงเรียนตะเคียนวิทยาคม มีสมรรถภาพทางกาย สติปัญญา สังคม อารมณ์และจิตใจเพื่อให้

เขาเป็นพลเมืองเป็นพลเมืองที่ดีมีความรับผิดชอบ

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- | | |
|--------------------------------|--|
| 4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | จำนวน 91,350 บาท |
| 4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว | จำนวน 39,656 บาท เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2568 |
| 4.3 งบประมาณคงเหลือ | จำนวน 51,694 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568 |

5. ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มี-

6. ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-

ลงชื่อ



(นายฉันทพงศ์ แดสา)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการสอนกลุ่มสาระการงานอาชีพ

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- นักเรียนสื่อ วัสดุอุปกรณ์ในรายวิชาการงานอาชีพอย่างเพียงพอครบถ้วนอย่างน้อย 90 %

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- นักเรียนพัฒนาความสามารถทางการงานอาชีพของนักเรียนในด้านทักษะการทำงานและการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน 15,176 บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน 9,495.75 บาท เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2568
4.3 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 5,680.25 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มี-

6. ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-

ลงชื่อ


(นางสาววนิดา อาษาสิทธิ์)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการพัฒนาระบบงานแนะแนว

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 100 ในเขตพื้นที่บริการได้รับความรู้และแนวทางในการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา

- นักเรียนที่มีฐานะยากจนร้อยละ 100 ได้มีโอกาสศึกษาต่อ

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- นักเรียนในเขตพื้นที่บริการได้รับความรู้และเลือกศึกษาต่อในโรงเรียนตะเคียนวิทยาคม

- นักเรียนที่มีฐานะยากจนได้ศึกษาต่ออย่างทั่วถึง

- นักเรียนใหม่มีความพร้อมก่อนเข้าเรียน

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

จำนวน 16,600 บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

จำนวน 5,703 บาท เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2568

4.3 งบประมาณคงเหลือ

จำนวน 10,897 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มี-

6. ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-

ลงชื่อ



(นายวัชชัย นาคฤทธิ์)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้าง)

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- นักเรียน ร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนและมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนและมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา ระดับดีขึ้นไป

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน 109,680 บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน 54,840 บาท เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2568
4.3 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 54,840 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มี-

6. ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-

ลงชื่อ

V. Iem.

ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางปานเลขา นิ่มมา)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการพัฒนางานบุคลากร

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- ครูร้อยละ 100 ได้รับการเข้าอบรมในเรื่องที่ตรงตามสาขาที่สอน
- ครูร้อยละ 80 มีสื่อและนวัตกรรม

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- ครูได้รับการเข้าอบรมในเรื่องที่ตรงตามสาขาที่สอน ในระดับดีเลิศ
- ครูมีขวัญและกำลังใจที่ดีในการทำงาน ในระดับดีเลิศ
- ครูมีสื่อและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- | | |
|--------------------------------|--|
| 4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | จำนวน 124,823 บาท |
| 4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว | จำนวน 35,456 บาท เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2568 |
| 4.3 งบประมาณคงเหลือ | จำนวน 89,367 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568 |

5. ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มี-

6. ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-

ลงชื่อ

V. Iem.

ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางปานเลขา นิมมา)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการพัฒนางานหลักสูตร

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ร้อยละ 100

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

หลักสูตรสถานศึกษามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน 1,800 บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน 0 บาท
4.3 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 1,800 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหา/อุปสรรค

หลักสูตรใหม่มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับโรงเรียนคู่พัฒนา (รร. มหาวชิราวุธ) ทำให้ต้องปรับปรุงหลายส่วนจึงไม่แล้วเสร็จ

6. ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายรัชชัย นาคฤทธิ์)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้

2. สถานะของโครงการ

☐ ยังไม่ดำเนินการ ☒ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- ครูผู้สอนร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนและสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนของตนได้

- ครูผู้สอนร้อยละ 90 มีความรู้และเข้าใจวิธีสอนแบบต่าง ๆ เพื่อสนองต่อผู้เรียน

- มีการเยี่ยมชั้นเรียนอย่างน้อย 1 ครั้ง /ภาคเรียน และนำผลการเยี่ยมชั้นเรียนแนะนำส่งเสริมครูตามความเหมาะสม

- มีการนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ ภาคเรียนละ 2 ครั้ง

- ครูร้อยละ 90 ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ (PLC) ในสถานศึกษา

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนการสอนและสามารถ นำไปใช้ในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนของตนได้

- ครูผู้สอนมีความรู้และเข้าใจวิธีสอนแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

- ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ (PLC) ในสถานศึกษา และเกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน	0 บาท เป็นโครงการที่ไม่ใช้งบประมาณ
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน	0 บาท
4.3 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน	0 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มี-

6. ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-

ลงชื่อ



(นายวัชชัย นาคฤทธิ์)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

2. สถานะของโครงการ

☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- ผลผลิตของโครงการยังไม่เกิดขึ้น

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- ผลลัพธ์ของโครงการยังไม่เกิดขึ้น

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน 49,000 บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน 0 บาท
4.3 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 49,000 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มี-

6. ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวพิมพ์จิรา ทองสินวล)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้นำและประชาธิปไตยในสถานศึกษา

2. สถานะของโครงการ

☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- ผลผลิตของโครงการยังไม่เกิดขึ้น

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- ผลลัพธ์ของโครงการยังไม่เกิดขึ้น

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน 4,000 บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน 0 บาท
4.3 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 4,000 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มี-

6. ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวพิมพ์จิรา ทองสินวล)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์

2. สถานะของโครงการ

☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

ผลผลิตของโครงการยังไม่เกิดขึ้น

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

ผลลัพธ์ของโครงการยังไม่เกิดขึ้น

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

จำนวน 5,000 บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

จำนวน 0 บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ

จำนวน 5,000 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

1. ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มี-

2. ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-

ลงชื่อ

บุษณี

ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวบุษณี ชุมสาแหละ)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ

2. สถานะของโครงการ

☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

ผลผลิตของโครงการยังไม่เกิดขึ้น

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

ผลลัพธ์ของโครงการยังไม่เกิดขึ้น

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

- | | |
|--------------------------------|--|
| 4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร | จำนวน 6,800 บาท |
| 4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว | จำนวน 0 บาท |
| 4.3 งบประมาณคงเหลือ | จำนวน 6,800 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568 |

5. ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มี-

6. ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-

ลงชื่อ

V. Iem.

ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางปานเลขา นิมมา)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

2. สถานะของโครงการ

☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

ผลผลิตของโครงการยังไม่เกิดขึ้น

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

ผลลัพธ์ของโครงการยังไม่เกิดขึ้น

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน 3,000 บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน 0 บาท
4.3 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 3,000 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มี-

6. ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวพิมพ์จิรา ทองสินวล)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์และพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

2. สถานะของโครงการ

☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

ผลผลิตของโครงการยังไม่เกิดขึ้น

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

ผลลัพธ์ของโครงการยังไม่เกิดขึ้น

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

จำนวน 18,440 บาท

4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว

จำนวน 0 บาท

4.3 งบประมาณคงเหลือ

จำนวน 18,440 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มี-

6. ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวนฤมล ทิพย์มณฑิยา)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

2. สถานะของโครงการ

☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- ผลผลิตของโครงการยังไม่เกิดขึ้น

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- ผลลัพธ์ของโครงการยังไม่เกิดขึ้น

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน 3,500 บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน 0 บาท
4.3 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 3,500 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มี-

6. ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-

ลงชื่อ



(นายันทพงศ์ เตสสา)

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการพัฒนาระบบกิจการนักเรียน

2. สถานะของโครงการ

☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- ผลผลิตของโครงการยังไม่เกิดขึ้น

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- ผลลัพธ์ของโครงการยังไม่เกิดขึ้น

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน 32,250 บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน 0 บาท
4.3 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 32,250 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหา/อุปสรรค

กิจกรรมทับซ้อนกับด้วยงานภายนอกที่มาจัดกิจกรรมให้ทางโรงเรียน

6. ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายันทพงศ์ แดสา)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านดนตรี - ศิลปะ

2. สถานะของโครงการ

☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- ผลผลิตของโครงการยังไม่เกิดขึ้น

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- ผลลัพธ์ของโครงการยังไม่เกิดขึ้น

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน 26,000 บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน 0 บาท
4.3 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 26,000 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มี-

6. ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายพิชญะ ลียะผลมงคล)

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. โครงการการประกันคุณภาพของสถานศึกษา

2. สถานะของโครงการ

☒ ยังไม่ดำเนินการ ☐ อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ☐ ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว

3. ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ผลผลิตของโครงการ (เชิงปริมาณ)

- ผลผลิตของโครงการยังไม่เกิดขึ้น

ผลลัพธ์ของโครงการ (เชิงคุณภาพ)

- ผลลัพธ์ของโครงการยังไม่เกิดขึ้น

4. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

4.1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	จำนวน 1,500 บาท
4.2 ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว	จำนวน 0 บาท
4.3 งบประมาณคงเหลือ	จำนวน 1,500 บาท ณ วันที่ 31 มี.ค. 2568

5. ปัญหา/อุปสรรค -ไม่มี-

6. ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นายพิชญะ ลียะผลมงคล)